



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор БОУ "Саланчикская
общеобразовательная школа-интернат
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

Минобразования Чувашии"

Приказ от 23.11.2021г. № 114/1

/ А.С. Фондеркина /

Медиаплан («дорожная карта») реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в БОУ "Саланчикская общеобразовательная школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия			
1	Изучение нормативно – правовой документации по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Ноябрь - декабрь 2021	Фондеркина А.С, директор, Виссарова Л.Н., заместитель директора, Маеева С.Н., главный бухгалтер
2	Разработка локальных нормативных актов, необходимых для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Ноябрь – декабрь 2021	Фондеркина А.С., директор
3	Проведение мониторинга материально – технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Декабрь 2019	Аксенова НГ, заместитель директора, Аксенова НВ, заместитель директора
4	Составление дефектных ведомостей кабинетов, планируемых к оснащению, локально-сметных расчетов ремонтных работ	Декабрь 2021	Виссарова Л.Н., заместитель директора,

			учителя-предметник и
5	Разработка дизайн – проектов кабинетов, в которых планируется обновление оборудования	Декабрь 2021	Виссарова Л.Н., заместитель директора, педагоги закрепленных кабинетов
6	Разработка и согласование инфраструктурного листа	Декабрь 2021	Фондеркина А.С., директор, Виссарова Л.Н., заместитель директора
7 6	Внесение информации в план – график закупок на 2022 год, касающейся приобретения оборудования для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Декабрь 2021	Мареева С.Н. главный бухгалтер, Быкова Е.И., специалист по закупкам

Мероприятия по приобретению оборудования, его доставке и наладке

8 7	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений) федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Март 2022	Фондеркина А.С., директор, Мареева С.Н. главный бухгалтер, Быкова Е.И., специалист по закупкам
9 8	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Июнь 2022	Фондеркина А.С., директор, Мареева С.Н. главный бухгалтер, Быкова Е.И., специалист по

			закупкам
10	Окончание поставки оборудования	Август 2022	Фондеркина А.С., директор, Мареева С.Н. главный бухгалтер, Быкова Е.И., специалист по закупкам
10 11	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам	Август Июнь- август 2022	Рабочая группа по реализации проекта Фондеркина А.С., директор, Мареева С.Н. главный бухгалтер, Быкова Е.И., специалист по закупкам
12 11	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров	Август 2022	Фондеркина А.С., директор, Мареева С.Н. главный бухгалтер, Быкова Е.И., специалист по закупкам
13 12	Иные мероприятия (установка, подключение, наладка оборудования/закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур) государственных (муниципальных) контрактов, договоров	Август 2022	Рабочая группа по реализации проекта, учителя предметной области «Технология» Мареева С.Н. главный бухгалтер, Быкова Е.И., специалист по закупкам
14	Разработка памяток по ОТ и ТБ при работе с новым оборудованием	Август 2022	учителя предметной области «Технология» специалист по ОТ
13	Мероприятия по ремонту кабинетов		

15	Проведение ремонтных работ помещений, планируемых для оснащения и обновления материально – технического обеспечения	Июнь-август 2022г	Директор А.С. Фондеркина, педагоги закрепленных помещений
Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников			
16	Утверждение плана – графика курсовой подготовки, повышения квалификации, переподготовки педагогических работников	Декабрь 2021	Виссарова Л.Н., заместитель директора
15 17	Организация курсовой подготовки по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	2021-2024	Виссарова Л.Н., заместитель директора
18	Переподготовка педагогов по образовательным потребностям	2021-2024	Виссарова Л.Н., заместитель директора
19	Организация участия в тестировании компетенций администрации школы-интерната, учителей предметной области «Технология», учителя – логопеда, педагога-психолога	2022	Виссарова Л.Н., заместитель директора
20 18 19	Разработка и корректировка рабочих образовательных программ с учетом обновления материально-технической базы школы.	Август 2022	Виссарова Л.Н., заместитель директора, учителя предметной области «Технология», педагоги психолого-педагогического сопровождения, дополнительного образования
Контрольно – диагностические мероприятия			
20 21	Анализ и обобщение работы по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Декабрь 2022	Фондеркина А.С. директор